

**Program de interventii Apa Nova Ploiesti  
31 Ianuarie 2023**

<b>Nr. Cr.</b>	<b>STRADA / LOCATIE</b>	<b>CARTIER</b>	<b>TIP INTERVENTIE</b>	<b>DATA INCEPERE</b>	<b>DATA FINALIZARE (AUTORIZATA)</b>	<b>OBSERVATII</b>
1	Str. Pictor Rosenthal . TR. II	Pictor Rosenthal	inlocuire retea apa si bransamente	14.11.2022	06.02.2023	
2	Str. Catinei - Cameliei, bl. 25, 25A, 25B, 27, 27A, 27B	Ploiesti Nord	inlocuire retea canalizare si racorduri	23.01.2023	16.05.2023	
3	Str. Horezului nr. 12	Centru	realizare racord canalizare	30.01.2023	10.02.2023	
4	Str. Calmatui	Democratiei	realizare racord canalizare	31.01.2023	06.02.2023	
5	Str. Vasile Alecsandri nr. 1A	Gheorghe Doja	inlocuire bransament apa	31.01.2023	12.02.2023	
6	Str. Brumarelelor bl. 121 sc. C	Nord	inlocuire camin canalizare	31.01.2023	09.02.2023	
7	Str. Tanarul Muncitor nr. 94	Petrolului	montare robinet de concesie pe bransament apa	31.01.2023	13.02.2023	
8	Str. Baicoi nr. 12	Petrolului	montare robinet de concesie pe bransament apa	31.01.2023	13.02.2023	

Data finalizarii lucrarii poate depinde de conditiile tehnice aparute, de conditiile meteo sau de modificarea programului de lucru.  
Daca lucrarea risca depasirea termenului acordat prin *Autorizatia de Interventie in Carosabil*, se va solicita prelungirea termenului.

**Lucrari finalizate de catre Apa Nova Ploiesti si transmise pentru refacerea tramei stradale  
31 Ianuarie 2023**

NR. CRT.	STRADA/LOCATIE	CARTIER	TIP INTERVENTIE	NR.sI DATA COMANDA REFACERE TRAMA STRADALA	OBSERVATII
1	Str. Spiru Haret nr. 10	Gageni	reparare conducta	343/04.10.2022	
2	Str. Trotus	Cina	inlocuire retea apa si bransamente	436/20.12.2022	
3	Str. Vornicei nr. 4 G	Marasesti - Eroilor	realizare bransament apa si racord canalizare	443/23.12.2022	
4	Str. Pictor Rosenthal . TR. II	Pictor Rosenthal	inlocuire retea apa si bransamente	447/29.12.2022	
5	Str. Meridiane / Praga	Postei	montare racord si gura scurgere	14/13.01.2023	
6	Str. Industriei nr. 98	Bariera Bucurersti	reparare vana hidrant incendiu	14/13.01.2023	
7	Str. Vasile Alecsandri nr. 17	Gheorghe Doja	realizare racord canalizare	14/13.01.2023	
8	Str. Patriei nr.20	Transilvaniei	reparare racord canalizare	16/16.01.2023	
9	Str. Fabricilor nr. 23	Mimiu	montare robinet de concesie pe bransament apa	16/16.01.2023	
10	Str. Brazdei nr. 9	Rudului	montare robinet de concesie pe bransament apa	20/18.01.2023	
11	Str. Postei / Buzaului	Centru	inlocuire vana	20/18.01.2023	
12	Str. Horia nr.15	Popa Farcas	inlocuire bransament si montare robinet concesie	22/19.01.2023	
13	Str. Republicii nr. 303 A	Albert	inlocuire dala cu rama si capac camin canalizare	22/19.01.2023	
14	Str. Alexandru Vlahuta nr.26	Postei	inlocuire gratar gura scurgere	24/20.01.2023	
15	Str. Rudului nr. 31	Ploiesti sud	realizare bransament apa	24/20.01.2023	
16	Str. Patriei nr. 10	Gheorghe Doja	realizare racord canalizare	24/20.01.2023	
17	Str. Vintileanca nr. 27	Ghighiu	inlocuire dala cu rama si capac camin canalizare	26/23.01.2023	
18	Str. Tanarul Muncitor nr. 84 si nr. 84 A	Ghighiu	montare robinet de concesie pe bransament apa	28/25.01.2023	
19	Str. Branduselor nr. 42B	Mitica Apostol	extindrere retea apa si bransament apa	28/25.01.2023	
20	Str. Vasile Alecsandri nr. 38	Postei	inlocuire hidrant incendiu	30/26.01.2023	
21	Str. Nicolae Filimon nr. 23	Andrei Mureseanu	anulare bransament apa	30/26.01.2023	
22	Str. Domnitori / Str. Aleea Mures	9 Mai	inlocuire hidrant de incendiu	30/26.01.2023	
23	Str. Rudului / Str. Eroilor	Rudului	reparare racord gura de scurgere	30/26.01.2023	
24	Str. Eroilor nr. 28	Eroilor	inlocuire bransament	32/27.01.2023	
25	Str. Negru Voda nr. 24	Gheorghe Doja	inlocuire dala cu rama si capac camin canalizare	35/30.01.2023	